


BNBO og indsatsplanlægning


Status på BNBO

Vandværk	Lodsejer 1	Lodsejer 2	Lodsejer 3	Lodsejer 4
Herskind	Tinglyst	Aftale på plads		
Stjær	Aftale på plads	Aftale på plads	Aftale på plads	Forhandles
Hørning Stationsby	Aftale på plads			
Virring Vandværk	Del af IP	Del af IP	Del af IP	
Fruering	Aftale på plads			
Voerladegaard	Forhandles	Forhandles	Forhandles	
Riis og Ejer	Aftale på plads	Aftale på plads	Aftale på plads	
Skovby	Forhandles			
Lillering	I hårdknude			
Storring	Udtaget – skal etableres nye boringer			
Galten, Ådalen	Udtaget på grund af hydrogeologiske forhold			
Blegind	Boring skal flyttes			
Stilling	Kommet ny boring – BNBO skal genberegnes			



Gældende tidsplan for indsatsplanlægning


	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030							
Hovedforsynings-områder	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Ry	Fase 6								Fase 7								Fase 8															
Låsby	Fase 6				Fase 7				Fase 8																							
Virring		Fase 1		Fase 2		3	Fase 4		5	Fase 6				Fase 7				Fase 8														
Gjesing	Fase 6				Fase 7				Fase 8																							
Skanderborg N.	Afventer resultater fra MST						Fase 1		Fase 2				3	Fase 4		5	Fase 6			Fase 7					Fase 8							
Skanderborg				Fase 1		Fase 2		3	Fase 4		5	Fase 6			Fase 7				Fase 8													
Hørning	Fase 2						3	Fase 4		5	Fase 6			Fase 7				Fase 8														
Himmelbjerget									Fase 1		Fase 2			3	Fase 4		5	Fase 6			Fase 7					Fase 8						
Ejer Bjerge											Fase 1		Fase 2			3	Fase 4		5	Fase 6			Fase 7					8				



Status

- Ry indsatsplan
 - Lodsejeraftaler i gang
 - Ry Vandværk er i gang med at undersøge yderligere muligheder for fremtidige kildepladser
- Låsby Indsatsplan
 - Påbud er på vej
- Gjesing indsatsplan
 - Implementeret – tilsyn planlagt
- Virring Indsatsplan
 - Høringsfasen afsluttes 17. oktober – pt. modtaget 1 høringssvar
 - Afholdt to lodsejermøder – god dialog
 - I den kommende tid tager vi på besøg hos de lodsejere, der ønsker et møde
- Hørning indsatsplan
 - MST er forsinket med revision af model – kan godt gå op til et par år
 - Skanderborg Kommune har hyret rådgiver til at udpege det område, der ønskes beskyttet med dyrkningsrestriktioner
 - Indsatsplanen ønskes igangsat nu og behandlet i byråd juni 2026
- Skanderborg indsatsplaner
 - Vurderes ikke umiddelbart at skulle ske rådighedsindskrænkninger i forhold til dyrkningsrestriktioner
 - Indsatsplanen (minus Voerladegaard) ønskes igangsat nu og behandlet i byråd juni 2026

Virring indsatsplan




Det hele kan ikke beskyttes på én gang
Vi arbejder for en en god dialog med lodsejerne i området

Dyrkningsrestriktioner

- Nitratudvaskning er i dag under kommunens miljømål – derfor **ingen** restriktion for nitrat – skal dog overvåges.
- Pesticider – området vurderes sårbart overfor pesticider og der skal derfor arbejdes med restriktioner.

Tidsplan – Skanderborg indsatsplan



Tidsplan – Hørning indsatsplan

[illegible]


Regeringen lemper beskatningen af naturejendomme

Regeringens forslag til finanslov for 2026

- Naturejendomme uden for byerne vil fra 2027 som udgangspunkt blive vurderet på linje med landbrug, medmindre de overvejende anvendes til bolig eller erhverv.
- Konkret betyder det, at i omegnen af 13.000 flere ejendomme end i dag i landområderne vil blive vurderet og beskattet lavere end ejerboliger, som der ellers var udsigt til.
- Derudover vil landbrug, der udtager fx lavbundslande fra dyrkning, ikke længere blive ramt af stigende ejendomsskat af den årsag.



Grøn Trepert 2025




• Forslag - Skanderborg Kommune

- 3 igangværende (klima)lavbundsprojekter
- 17 *forslag* til nye lavbundsprojekter – heraf 3 vådområdeprojekter

 Synergi med grundvandsbeskyttelse


Gudenå planen



Gudenåkomitéen og komitéens medlemskommuner har besluttet, at der skal udarbejdes en naturplan for Gudenådalen og Randers Fjord - Gudenåplanen. Gudenåplanen kan blive en konkret realisering af de nationale visioner for natur og biodiversitet og den landskabstransformation, vi står overfor som samfund.

I Skanderborg Kommune dækker Gudenåplanen mere end 5.000 ha

Store sammenhængende naturområder



Københavns Universitet har udpeget 149 områder i Danmark, hvor det giver mest mening at udlægge arealer til store, sammenhængende naturområder

Godkendelse af omlægningsplanen

- Styregruppemøde den 24.9.2025
- KMPU 4.11.2025
- ØK 12.11.2025
- Byråd 26.11.2025



2025: Ansøgning om realisering + projektansøgninger

Fra 1. januar 2026: Grøn Trepert om natur og biodiversitet (og grundvandsbeskyttelse + skovrejsning)

Standard regulativ – administrativ godkendelse

- Standardregulativet er opdateret af Danske Vandværker og DANVA efter en klagenævns afgørelser har afgjort en kommunes ret til at undlade at godkende visse punkter i et regulativ der fulgte standardregulativet.
- efter 1. januar 2025 skal vandværkerne medsende *flere/ændrede* oplysninger for at gøre godkendelsesarbejdet lettere for kommunen, https://danskevv.dk/wp-content/uploads/regulativ_alle_aendringer-2024.pdf

Skanderborg Kommune vil umiddelbart administrativt godkende opdatering af standardregulativet:


- Forbrugerne skal orienteres 3 mdr. inden ikrafttræden
- Indhente tilkendegivelse fra vandværkerne - indforstået med nyt opdateret regulativ.
- Vandsamarbejdet indsender opdateret regulativ til Skanderborg Kommune
- Skanderborg K behandler ansøgning.



Status beredskabssituation – statslig udmelding ”Forberedt på kriser”
 Udlevering af vand i forbindelse med længere varende strømafbrydelse
 -borgere skal kunne sig selv i 3 døgn -> 9 liter vand pr. person

En helt anden situation/plan

	1. døgn	2. og 3. døgn	4. til 7. døgn
Borgere selvforsynende i de første 3 døgn	X	X	-
Bosteder selvforsynende	X	-	-
Bosteder – kommune afhenter vand på vandværker og leverer	-	X	X
Borgere afhenter vand på vandværk	-	-	X



Beredskabsplan

- udlevering af vand i forbindelse med længere varende strømafbrydelse.
- Driftsleder/beredskabsansvarlig fra de 5 vandværker har holdt møde
 - 3 vandværker ud af 5 deltog.
- Kristina har fulgt op – alle 5 vandværker er orienteret og har indvilget i at udlevere vand i 2. og 3. døgn.
- Vandværkerne har sammen tilpasset action cards.
- Orienterer vandværksbestyrelserne og får endeligt nik til aftalen
- Skanderborg Kommune tilretter kommunal beredskabsplan,