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BNBO akutplan - status
Vandværk Matrikelnummer Status

Herskind Vandværk
1a Herskind By, Skivholme Aftale indgået
7a Herskind By, Skivholme Aftale indgået

Stjær Vandværk, Bakkeskoven

18bc Stjær By, Stjær Revideret tilbud fremsendt i september– mangler tilbagemelding fra lodsejer – er rykket for svar i dag

19x Stjær By, Stjær Aftale indgået

9æ Stjær By, Stjær Aftale indgået

6d Stjær By, Stjær Aftale indgået
15b Stjær By, Stjær Aftale indgået

Hørning Stationsby Vandværk 2a Blegind By, Blegind Aftale indgået

Virring Vandværk

18x Virring By, Fruering
Aftale er indgået som led i indsatsplan. Skanderborg Kommune rejser 20 ha klimaskov på arealet. Afventer 
endelig vedtagelse af indsatsplan i byrådet i december.

17a Virring By, Fruering Dialog pågår. Afventer vedtagelse af indsatsplan i byrådet i december.

18a Virring By, Fruering Aftale er indgået som led i indsatsplan. Afventer endelig vedtagelse af indsatsplan i byrådet i december.

Fruering Vandværk 9a Fruering By, Fruering Aftale indgået

Voerladegård

11o Dørup By, Voerladegård Aftale indgået. Alt materiale er udarbejdet og fremsendt til lodsejer – afventer underskrift

10h Dørup By, Voerladegård Aftale indgået. Alt materiale er udarbejdet og fremsendt til lodsejer – afventer underskrift

4d Dørup By, Voerladegård Aftale indgået. Alt materiale er udarbejdet og fremsendt til lodsejer – afventer underskrift

Riis og Ejer Vandværk
9a Ris By, Ovsted Aftale indgået
12p Ris By, Ovsted Aftale indgået

Skovby Vandværk, Tinbækparken 15a Skovby By, Skovby Alt materiale er udarbejdet – god dialog med lodsejer – forventer underskrift

Lillering Vandværk (VV i Aarhus Kommune) 12al Skovby By, Skovby Påbud fremsendt



Status på BNBO i indsatsplaner

Indsatsplan Vandværk Status

Ry Ry Vandværk, kildeplads Lundhøjvej I dialog med lodsejere

Låsby Låsby Korsvej I dialog med lodsejere



Tidsplan
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hovedforsynings-
områder 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ry, Lundhøjvej Fase 6 Fase 7 Fase 8

Ry, Fiskerhusvej/Boes Fase 8

Låsby Fase 6 Fase 7 Fase 8

Virring Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Gjesing Fase 6 Fase 8

Skanderborg N. Afventer resultat fra Miljøstyrelsen Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 7

Skanderborg Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Hørning Afventer resultat fra MST Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Himmelbjerget Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 8

Ejer Bjerge Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Opstart/genoptag 
af indsatsplan

Afklaring af
nødv. indsats

Dialog med 
lodsejere

Politisk behandling 
og off. høring

Opstart af 
implementering

Indgåelse af 
frivillige aftaler

Evt. påbud og 
taksation

Tilsyn med aftaler



Tidsplan – opfølgning
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hovedforsynings-
områder 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ry, Lundhøjvej Fase 6 Fase 7 Fase 8

Ry, Fiskerhusvej/Boes Fase 8

Låsby Fase 6 Fase 7 Fase 8

Virring Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Gjesing Fase 6 Fase 8

Skanderborg N. Afventer resultat fra Miljøstyrelsen Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 7

Skanderborg Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Hørning Afventer resultat fra MST Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Himmelbjerget Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7 8

Ejer Bjerge Fase 1 Fase 2 3 Fase 4 5 Fase 6 Fase 7

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

Opstart/genoptag 
af indsatsplan

Afklaring af
nødv. indsats

Dialog med 
lodsejere

Politisk behandling 
og off. høring

Opstart af 
implementering

Indgåelse af 
frivillige aftaler

Evt. påbud og 
taksation

Tilsyn med aftaler

Gået direkte fra fase 6 til fase 8, fordi frivillige aftaler er faldet på plads

Et sidste forsøg med frivillige aftaler for BNBO i start 2026 – ellers påbud

Et sidste forsøg med frivillige aftaler for BNBO i start 2026 – ellers påbud

Overholder tidsplanen

Gået direkte fra fase 6 til fase 8, fordi frivillig aftale er faldet på plads

Bliver mere end 2 år forsinket på grund af forsinket kortlægning

Overholder tidsplanen

Kortlægning er mere end 2 år forsinket – vi har aftalt at udarbejde indsatsplan alligevel

Ikke opstartet

Ikke opstartet



Ry Indsatsplan

• Boes og Fiskerhusvej afsluttet
– Tilsyn med aftaler i foråret 2025 – problematik om bejdset korn

• Lundhøjvej
– Dialog pågår med lodsejere



Virring Indsatsplan

• Forventes vedtaget af byrådet den 17. december

• Aftale om rejsning af klimaskov på 20 ha pågår

• I dialog med flere lodsejere om frivillige aftaler



Virring Indsatsplan

2025
2026 2027 Herefter

Aktivitet Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1. Politiske behandling i 
byråd

Offentlig høring

Møde med lodsejere

2. Politiske behandling i 
byråd

Implementering

Monitering og tilsyn



Skanderborg Indsatsplan
2026

2027 2028 Herefter
Aktivitet Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Behandling på KMPU 
møde

1. Politiske behandling i 
byråd

Offentlig høring

Møde med lodsejere

2. Politiske behandling i 
byråd

Implementering

Monitering og tilsyn



Hørning Indsatsplan

2026
2027 2028 Herefter

Aktivitet Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Behandling på KMPU 
møde

1. Politiske behandling i 
byråd

Offentlig høring

Møde med lodsejere

2. Politiske behandling i 
byråd

Implementering

Monitering og tilsyn

• Rådgiver udarbejder indvindingsopland og grundvandsdannende opland 
• Endelig udpegning af de områder, der skal beskyttes i februar 2026
• Nedenstående tidsplan forventes at kunne overholdes;


